

Bürgermeister Dr. Storch gibt einen Sachstandsbericht zu den Baumaßnahmen an den beiden weiterführenden Schulen und teilt dem Fachausschuss mit, dass die aktuelle Verzögerung durch den Winter am NWZ jetzt rd. zwei Monate beträgt. Er ist zuversichtlich, dass der Rückstand wieder aufgeholt werden kann. Herr Teubler bescheinigt der bauausführenden Firma eine solide Arbeitsweise.

Der Sachstandsbericht ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.