

1. Herr Dr. Peeters berichtet, dass es Fördergelder für den Austausch veralteter Lichtsysteme gebe und spricht damit die Beleuchtungssituation im großen Sitzungssaal an. Er möchte diese Anmerkung als Anregung verstanden wissen.
2. Herr Tillmanns stellt fest, dass der Rat der Gemeinde Eitorf die Zuständigkeit für den Ausbau der Straße „Am Eichelkamp“ in seiner letzten Sitzung an den Ausschuss für Bauen und Verkehr zur erneuten Diskussion zurückverwiesen habe und dadurch der ursprünglich geplante Ausschreibungstermin nicht eingehalten werden könne. In diesem Zusammenhang fragt er, ob die Ausschreibung der Kanalbaumaßnahme ebenfalls von dieser Verzögerung betroffen sei.

Herr Sterzenbach erläutert, dass aus Gründen von Synergieeffekten der Ausbau der Straße und die Erneuerung der Kanaltrasse in engem Zusammenhang stehen. Die Verwaltung habe stets angestrebt, die Ausschreibung der Maßnahme in einem günstigen Zeitfenster zu platzieren, um möglichst günstige Preise zu erzielen und die rund neunmonatige Bauzeit möglichst aus den Wintermonaten herauszuhalten. Da durch die nun eintretende Verzögerung der Planungsauftrag noch nicht vergeben werden könne, werde man das angestrebte Ausschreibungsfenster verpassen. Der Ausbau der Straße und damit auch die Kanalbaumaßnahme werden sodann erst in 2016 begonnen.

Herr Breuer ergänzt, dass dies ebenso für die Neuverlegung der Wasserleitung in diesem Bereich gelte. Durch die Verschiebung der Maßnahme ins Jahr 2016 werde man zudem eine neue Finanzierung aufstellen müssen, da die ursprüngliche Finanzierung über die Wirtschaftspläne 2013 und 2014 nun nicht mehr erfolgen könne.

Auf Nachfrage von Herrn Tillmanns, ob mit dem Baubeginn erst in 2016 auch höhere Kosten verbunden seien, antwortet Herr Sterzenbach, dass die direkte Vergleichsmöglichkeit fehle, um eine gesicherte Aussage darüber treffen zu können.