
Siegparkhalle Eitorf CS, Amt 60.3

Sanierung der Halle nach Brandfall 23.09.2022

Kostenschätzung

Kostengruppe Bauteil Einheit

€ Preise BKI 

Stand 

Q1/2015

Preis € nach 

Preissteigerung 

um 48% BKI von 

Q1/2015 bis 

Q2/2022

Menge 

Einheit Gesamtpreis € Bemerkung

Kostenbeteiligung der 

Versicherung zuzuordnen

KG 300

334 Fenster Metall Hallenteil 3 nord erneuern m² 850,00 €      1.258,00 €          3,75 4.717,50 €           BKI 334.64.00 Fenster, Metall ja

altes Fenster demontieren und entsorgen Pauschal 1 250,00 €              Schätzpreis ja

334 Außentür 2 flüglig Hallenteil  3 erneuern Pauschal 1 8.000,00 €           

Preise aus Erneuerung TH Eichelkamp 

2020 mit Preissteigerung ja

alte Tür demontieren und entsorgen Pauschal 1 350,00 €              Schätzpreis ja

345

Erneuerung Prallschutz ca. 5m Bereich 

fehlende Tribüne + Teilbereich Stirnwand Pauschal 1 3.160,00 €           

Preise aus Erneuerung 2017 mit 

Preissteigerung teilweise

345

Erneuerung  Wandbekleidung 

Holzverkleidung Hallenteil 3 Teilabschnitt 

h=5m m² 71,00 €         105,08 €              185 19.439,80 €         BKI Dreifeldhalle ja

336

Erneuerung Innendämmung der 

Außenwand im Brand- und Abbruchbereich 

h=7m m² 29,00 €         42,92 €                259 11.116,28 €         

BKI Außenwandbekleidung Innen 

Dämmung d=30-80mm ja

Abbruch Innendämmung entfällt, da über 

Versicherung Abbruch bereits erledigt Information, nachrichlich ja

352 Erneuerung Sportboden Halle m² 135,00 €      199,80 €              1326 264.934,80 €      BKI Dreifeldhalle teilweise (nur ca. 150m²)

352

Erneuerung Boden Geräteräume, nicht 

schwingend m² 100,00 €      148,00 €              118 17.464,00 €         Annahme 100 €/m² nein

alten Sportboden und Boden aus 

Geräteräumen ausbauen und entsorgen m² 15,00 €                1444 21.660,00 €         

Hochrechnung aus Vergleich TH 

Eichelkamp 2010 mit Aufschlag

teilweise, siehe nächste 

Zeile

150 qm Sportboden ausbauen und 

entsorgen Pauschal 2.250,00 €-           

Abzug 150/1444, da über Abbruchfirma 

bereits in Erledigung ja

353

Deckenbekleidungen, Erneuerung 

Hallendecke m² 59,00 €         87,32 €                1326 115.786,32 €      BKI Sport- und Mehrzweckhallen teilweise (max. 2/3)

353 Einbauten Reviklappen Stück 300,00 €      26 7.800,00 €           

Stückpreis nach Internetrecherche 

zuzüglich Einbau nein

353 Erneuerung Dämmauflage Hallendecke m² 10,00 €                1326 13.260,00 €         

Preis Abel 2018 aus Vergleich 

Umkleidetrakt + Preissteigerung teilweise (2/3)

alte Hallendecke und 

Dämmauflageausbauen und entsorgen m² 20,00 €                1326 26.520,00 €         

Hochrechnung aus Vergleich TH 

Eichelkamp 2010 mit Aufschlag

teilweise, siehe nächste 

Zeile

alte Hallendecke und 

Dämmauflageausbauen und entsorgen Pauschal 17.680,00 €-         

Abzug 2/3, da über Abbruchfirma 

bereits in Erledigung ja

392 Gerüstbauarbeiten m² 25,00 €         37,00 €                1326 49.062,00 €         BKI Sport- und Mehrzweckhallen teilweise

397 Reinigung vor Inbetriebnahme m² 4,90 €           7,25 €                  1444 10.471,89 €         BKI Zusätzlich Maßnahmen ja

397 Feinreinigung vor Bauübergabe m² 1,00 €           1,48 €                  1444 2.137,12 €           BKI Zusätzlich Maßnahmen ja

397

Zus. Maßnahmen, Einlagerung Sportgeräte 

aus Geräteräumen bei Bodenerneuerung

Pauschal je 

Monat 1.015,00 €          6 6.090,00 €           

Vergleich 7 x 30m³ Container Miete je 

Monat bezogen auf Fläche der 

Geräteräume von 118m² - berechnet 

für 6 Monate nein

Zwischensumme KG 300 562.289,71 €                                               

KG 400

444 Niederspannungsinstallationsanlagen m² 28,00 €         41,44 €                1326 54.949,44 €         BKI Sport- und Mehrzweckhallen teilweise

445 Erneuerung der Beleuchtung m² 39,00 €         57,72 €                1326 76.536,72 €         BKI Sport- und Mehrzweckhallen teilweise

454 Elektroakustische Anlagen m² 7,90 €           11,69 €                1326 15.503,59 €         BKI Dreifeldhalle teilweise

456 Gefahrenmeldeanlagen m² 5,40 €           7,99 €                  1326 10.597,39 €         BKI Dreifeldhalle teilweise

431 Erneuerung Lüftungsgitter Stück 200,00 €      18 3.600,00 €           

Hochrechnung aus Vergleich 

Umkleidetrakt, Fa. Wija 2018 teilweise

431 Teilersatz Lüftungskanal über Brandstelle Pauschal 1 2.000,00 €           

Pauschaler Ansatz, Kosten noch nicht 

zu erfassen ja

Zwischensumme KG 400 163.187,14 €                                               

Zwischensumme KG 300 + 400 725.476,85 €                                              

KG 700

Gebäudeplanung, Fachingenierleistungen, 

Abnahmen, etc. 145.095,37 €      Ansatz 20% von KG 300+400 teilweise

Bauwesenversicherung pauschal 630,00 €              aus Projekt vor Brand übernommen nein

Zwischensumme KG 700 145.725,37 €                                               

SUMME gesamt netto 871.202,22 €      

19% MwSt. 165.528,42 €      

SUMME gesamt brutto 1.036.730,64 €   

Kosten komplett neue Tribüne nur nachrichtlich

372 Besondere Einbauten, Erneuerung Tribüne Pauschal 1 450.000,00 €     

Richtpreis aus Anfrage Fa. 

Schnakenberg, vgl. mit anderen 

Projekten

teilweise (ca. 5m von 37 

m)

alte Tribüne ausbauen und entsorgen Pauschal 1 7.500,00 €          

Richtpreis aus Anfrage Fa. 

Schnakenberg, vgl. mit anderen 

Projekten

teilweise (ca. 5m von 37 

m)

345 Erneuerung Prallschutz Tribüne Pauschal 1 7.900,00 €          

Preise aus Erneuerung 2017 mit 

Preissteigerung teilweise

Zwischensumme KG 300                                                465.400,00 € 

700

Gebäudeplanung, Fachingenierleistungen, 

Abnahmen, etc. anteilig für die Kosten der 

Tribüne 93.080,00 €        Ansatz 20% von KG 300 teilweise

SUMME gesamt netto 558.480,00 €     

19% MwSt. 106.111,20 €     

SUMME gesamt brutto 664.591,20 €     


