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Tagesordnungspunkt:

Sachstand Baumaßnahmen Schulen

Mitteilung:

Anbau Sekundarschule (Schule an der Sieg):
zu ABV Sitzung vom 27.02.2018 (Beschluss XIV/20/102)

Stand 08.09.2022
Der Leistungsumfang des Projektsteuerers wurde mit der Kommunalagentur abgestimmt. Derzeit läuft
die juristische Bearbeitung zur Durchführung der Vergabe der Projektsteuerleistungen bei der
Kommunalagentur.
Hinsichtlich der Planungsleistungen wurde Seitens der Kommunalagentur die Vergabe der weiteren
Planungsleistungen an einen Generalplaner empfohlen. Hierzu liegt bereits ein Angebot der
Kommunalagentur zur Ausarbeitung der Ausschreibung für den Generalplaner vor. Dieser Vorgang soll
auch durch den Projektsteuerer anteilig mit begleitet werden.
Die Beauftragung der Projektsteuerleistungen und der Generalplanerleistungen soll stufenweise
erfolgen. Zunächst soll die Beauftragung bis zur Entwurfsplanung erfolgen. Im Anschluss werden die
Ergebnisse, wie im Beschluss gefordert, dem ABV (heute ABS) erneut zur Beratung vorgelegt.

Sachstand für Schulausschuss 08.12.2022
Nach Rücksprache mit der Kommunalagentur läuft aktuell die juristische Ausarbeitung der Unterlagen.
Die Eignungs- und Zuschlagskriterien werden noch bearbeitet. Die Kommunalagentur rechnet mit
einer Veröffentlichung der Unterlagen im Dezember 2022. Der Auswahlprozess erstreckt sich über
mehrere Stufen.



Anbau Lehrerzimmer:

Stand 08.09.2022
Die Verlängerung der Baugenehmigung in mobiler Bauweise ist genehmigt. Die Ausschreibung zur
Umsetzung befindet sich in der Vorbereitung. Aktuell läuft noch eine Abstimmung mit dem Rhein-Sieg
Kreis hinsichtlich der Umsetzung und des Nachweises der geforderten F30 für die Containeranlage.
Diese Forderung hatte der Kreis in der Baugenehmigung eingebracht. Nach der Klärung wird die
Ausschreibung versendet.

Sachstand für Schulausschuss 08.12.2022
Der Anbau des Lehrerzimmers wurde im ABS am 19.10.2022 unter Top 5 ausführlich von Herrn Casper
(Architekturbüro Casper) erläutert.

Im Zuge der Ausschreibungsvorbereitung für die Mobilen Raumcontainer wurde eine Markterkundung
bezüglich geeigneter Bieter durchgeführt.
Es gibt einige Anbieter deren Mietcontainer 30 Minuten dem Feuer standhalten. Die Eignung wird
durch eine gutachterliche Stellungnahme nachgewiesen. Der Rhein Sieg Kreis fordert jedoch eine
allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche Institut für Bautechnik oder eine
vorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die oberste Bauaufsichtsbehörde.
Es konnte kein Anbieter aus dem Mietbereich gefunden werden, der die vom Rhein-Sieg Kreis
geforderten Nachweise hinsichtlich dem Brandschutz vorlegen kann.

Aus diesem Grund muss nun wieder eine dauerhafte Lösung verfolgt werden.

Container Schulklassen > Theater am Park:

Sachstand für Schulausschuss 08.12.2022
Als Ersatz für die Containerklassen am Deich werden aktuell im Theater am Park Schulklassen
hergerichtet. Drei Schulklassen werden im 1. OG ertüchtigt (Elektroarbeiten, Malerarbeiten,
Schreinerarbeiten). Im EG wird der Bewegungsraum für eine künftige Nutzung als Schulklasse im
Hinblick auf die Versorgung mit Strom, Hauswarnanlage und Netzwerkanbindung ebenfalls vorbereitet.
Die Arbeiten im Theater laufen aktuell wieder. Es gab Aufgrund eines Corona Ausbruchs in der
beauftragten Elektrofirma eine Unterbrechung der Arbeiten. Im Bereich Brandschutz gibt es noch
Lieferschwierigkeiten von Materialien.


