

Eitorf, den 02.05.2008

Amt 60 - Amt für Bauen und Umwelt

Sachbearbeiter/-in: Friedhelm Weber

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

i.V.  
\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter

**DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG**  
- öffentlich -

**Beratungsfolge**

Hauptausschuss

02.06.2008

**Tagesordnungspunkt:**

Neubau Jugendzentrum; hier Bereitstellung zusätzlicher Mittel

**Beschlussvorschlag:**

- 1.) die notwendigen Finanzmittel bis zu einer max. Höhe von 50.000 € werden aus dem Titel NWZ (108-63-006) vorfinanziert, da voraussichtlich diese Mittel in 2008 nicht alle verausgabt werden.
- 2.) in 2009 sind die Mehrkosten zu finanzieren.
- 3.) mit dem RSK ist abzuklären, ob ein höherer Zuschuss gewährt werden kann.  
(wird derzeit geprüft)
- 4.) es soll versucht werden weitere Spenden einzuwerben.

**Begründung:**

Architekt Schneider hat die Submissionsergebnisse geprüft und der Verwaltung am 29.4.2008 vorgestellt. Danach ergeben sich erhebliche Mehrkosten für die Umsetzung des Bauvorhabens.

Die Einzelheiten sind als **Anlage 1** beigelegt.

Um das Bauvorhaben, wenn auch mit etwas zeitlicher Verzögerung umzusetzen, ist es notwendig über die jetzt kalkulierten Mehrkosten Beschluss zu fassen.