

Eitorf, den 29.06.2017

Amt 60.3 - Gebäudewirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Hermann-Weber-Bad

Sachbearbeiter/-in: Christina Seifert

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

i.V. \_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter

**VORLAGE**  
- öffentlich -

**Beratungsfolge**

Ausschuss für Bauen und Verkehr	11.07.2017
Rat der Gemeinde Eitorf	18.09.2017

**Tagesordnungspunkt:**

Ausbau- und Unterhaltungskonzept für Verkehrsflächen der Gemeinde Eitorf  
- Fortschreibung des Konzeptes

**Beschlussvorschlag:**

1. Der ABV empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf die Fortschreibung des bestehenden Ausbau- und Unterhaltungskonzeptes auf den der Vorlage beigefügten Stand.
2. Der Rat der Gemeinde Eitorf beschließt die Fortschreibung des bestehenden Ausbau- und Unterhaltungskonzeptes auf den der Vorlage beigefügten Stand.

**Begründung:**

Es wird Bezug genommen auf folgende einstimmige Beschlüsse:

- ABV 10.11.2015, Nr. XIV/7/37
- Rat 14.12.2015, Nr. XIV/11/135

Das Konzept wird im Abstand von ca. 2 Jahren, möglichst mit Einbringung des Haushaltes, den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Aktueller Stand, der für die Jahre 2016/2017 geplanten Straßenausbaumaßnahmen:

Ausbaujahr geplant	Straße/Platz	Beitragspflicht	Aktueller Stand [06/2017]	Bemerkungen
2016	Am Eichelkamp	BauGB	Restarbeiten	
	Leienbergstraße	KAG	Planung	Verzögerung durch Sperrvermerk HH 2016/2017
	Scheider Weg	BauBG	Planung	s. Vorlage Baumaßnahmebeschluss zur Beratung in diesem ABV
	Stichstraße Scheider Weg	BauBG	Planung	s. Vorlage Baumaßnahmebeschluss zur Beratung in diesem ABV
	Rother Weg	BauGB	Restarbeiten	

Ausbaujahr geplant	Straße/Platz	Beitragspflicht	Aktueller Stand [06/2017]	Bemerkungen
2017	Krewelstraße	KAG	Auswahl Planungsbüro	Verzögerung durch Sperrvermerk HH 2016/2017
	Zum Höhenstein	KAG	Auswahl Planungsbüro	Verzögerung durch Sperrvermerk HH 2016/2017
	Spinnerweg	BauGB	-	wurde nicht im HH veranschlagt
	In d. Gräfenwiese	KAG	Planung	
	Bahnhofstraße/ Bushaltestellen	U	-	Wird im Rahmen des Barrierefreien Um- und Ausbaus des ZOB durchgeführt

Die Unterhaltungsmaßnahmen konnten wie geplant durchgeführt werden.

Das Ausbau- und Unterhaltungskonzept wird im Abstand von ca. 2 Jahren, möglichst mit Einbringung des Haushaltes, den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. In Vorbereitung dessen, wurde das Konzept überarbeitet (**s. Anlage 1**).

Folgende Änderungen sollten vorgenommen werden.

#### 2018

Verschiebung des Ausbaus „Spinnerweg“ um ein Jahr

Da der Spinnerweg nicht im Haushalt veranschlagt wurde, aber im Zuge der Ausbaumaßnahme „Am Eichelkamp“ bereits ein Teilstück (bis Uferstraße) vorgezogen werden musste, ist der Ausbau der restlichen Flächen (bis Privatstraße Schoeller) für 2018 geplant.

Dafür Verschiebung des Ausbaus „Wassacker Weg“ auf 2019.

#### 2019

Zusätzlich sollte ein Teilstück der Straße „Im Auel“ in das Konzept aufgenommen werden.

Aufgrund der Neubaumaßnahme Feuerwehr / Baubetriebshof sollte die angrenzende Straße (Teilbereich „Im Auel“) ausgebaut werden.

#### 2020

Durch die Verschiebung der Maßnahme „Wassacker Weg“ in das Jahr 2019, verschieben sich die Ausbaumaßnahmen „Dammweg“ und „Wiesenweg“ auf das Jahr 2020.

Die Staffelung der vormals ab 2020ff vorgesehenen Maßnahmen, wurde in Rücksprache mit dem Bauhof aufgrund des Unterhaltungsaufwandes auf die Jahre 2021 und 2022, sowie 2023ff aufgeteilt.

Im Bereich der Unterhaltung von Verkehrsflächen wurden hier im Konzept Maßnahmen aufgeführt, welche nicht durch den Bauhof selbst durchgeführt werden, sondern über Fremdvergabe erfolgen. Im Übrigen wird für weiterführende Angaben zur Straßenunterhaltung auf den TOP „Straßeninstandsetzungsprogramm“ hingewiesen.

Anlage(n)
-----------

Übersicht Ausbau- u. Unterhaltungskonzept Stand 06/2017