

Herr Sterzenbach gibt im Zusammenhang mit der Schließung des Hermann-Weber-Bades bekannt:

Nach der Schließung des Schwimmbades am 30.4.2017 wurden vorbereitende Arbeiten wie Rückbau Elektro, Umkleideschränke, Inventar, abgehängte Decke für den Abbruch durch gemeindeeigenes Personal durchgeführt.

Die europaweite Ausschreibung der Arbeiten erfolgte ab Juli 2017. Für einige Gewerke, darunter, Rohbau, Sanitär, Heizung u. Elektro wurden keine Angebote abgegeben. Diese Gewerke sollen jetzt beschränkt ausgeschrieben werden.

Der Baubeginn der Abbrucharbeiten ist erfolgt. Die Maßnahme ist noch im Bauzeitenplan, sodass am heutigen Tag mit einer Fertigstellung im September 2018 gerechnet werden könne.

Auf Frage von Herrn Liene bestätigt Herr Tentler, dass die Firma monte mare mit den Leistungsphasen 1-9 beauftragt wurde. Lediglich bei der Bauüberwachung bediene man sich eines Fremdunternehmens.