

Herr Reisbitzen fragt nach dem Beginn der Baumaßnahme.

Herr Schlein führt unter Hinweis auf nähere Einzelheiten den aktuellen Sachstand aus. Demnach versuche man bis Ende des Jahres Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnis fertig zu stellen, sodass man Anfang 2020 die Ausschreibung laufen lassen könnte. Mit Baubeginn sei demnach frühestens im Frühjahr 2020 zu rechnen. In diesem Kontext seien ebenfalls noch Abstimmungsgespräche bezüglich des Straßenausbaus notwendig. Weiterhin sei man mit dem Rhein-Sieg-Kreis wegen der Verkehrsführung im Austausch.

Auf Nachfrage von Herrn Reisbitzen, bestätigt Herr Schlein, dass zu Großveranstaltung, beispielsweise Eitorfer Kirmes, die provisorische Einrichtung der Leienbergstraße als Umleitungsstrecke sichergestellt werde.

Nachdem sich keine weiteren Wortbeiträge mehr ergeben, lässt Ausschussvorsitzender Utsch über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Daraufhin beschließt der Betriebsausschuss: