

60.3
C. Schmidt

16.08.2022

Bekanntgabe ABS 17.08.2022

Sachstand Siegparkhalle

Nach dem Brandereignis vom 27.07.2022 hat am 11.08.2022 ein erster Termin mit einem Gutachter der Firma ass-ass GmbH Versicherung stattgefunden. Die Firma ass-ass GmbH wurde Seitens der GVV Versicherung mit der Begutachtung des Schadens beauftragt.

Das Ergebnis der Begutachtung fiel leider wenig konkret aus. Die Versicherung wollte in einer ersten Einschätzung durch den Gutachter wissen, ob der Schaden über oder unter 50.000,00 € liegt. Der Gutachter hat keine Schadenssumme festgestellt ist jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schaden über 50.000,00 € liegt.

Der von der Versicherung eingesetzte Gutachter hatte keine Ausbildung im Bereich der Baustatik. Die Gemeinde Eitorf als Geschädigte muss nun selbst einen Statiker hinzuziehen. Das Ergebnis der statischen Begutachtung ist elementar für die weiteren Schritte. Wir haben das Büro Sommerhäuser + Roxeler Ingenieure GmbH aus Bad Honnef hinzugezogen. Ein erster Termin mit dem Statiker ist am 19.08.2022 geplant. In diesem Termin wird der Statiker prüfen ob eine statische Einschätzung bereits möglich ist, oder ob weitere Bereiche freigelegt werden müssen.

Nach dem Begutachtungstermin vom 11.08.2022 haben wir uns mit der GVV Versicherung in Verbindung gesetzt um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Hierbei wurde von der Versicherung die Firma Sprint als Schadenssanierer benannt. Mit der Firma Sprint ist ein Termin am 23.08.2022 geplant.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch keine Angabe über einen zeitlichen Verlauf der Sanierungsarbeiten gegeben werden.