

Gemeinde Eitorf
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE
zu TO.-Pkt.

interne Nummer XV/0643/V

Eitorf, den 07.02.2023

Amt 81.1 - Kaufmännische- und Verwaltungsabteilung Gemeindewerke

Sachbearbeiter/-in: Markus Stricker

Bürgermeister

i.V.

Erste Beigeordnete

MITTEILUNGSVORLAGE
- öffentlich -

Sitzungsvorlage

Betriebsausschuss

06.03.2023

Tagesordnungspunkt:

Bekanntgabe der nicht durchgeführten Beschlüsse

Mitteilung:

Beschluss-Nr. Datum	Beschlussinhalt	Bearbeitungsvermerk	wird aus Liste gestrichen	
			Ja	Nein
XV/BetrA/17 v. 01.09.2021	Hochwasseroptimierung des Erlenbaches im Bereich der Kläranlage Eitorf	Planungen laufen. Ausführung ist für 2023/24 vorgesehen.		X
XIV/BetrA/100 v. 03.09.2019	Zwischenlager für Klärschlämme auf der Kläranlage Eitorf (Maßnahmebeschluss)	Planungen / Abstimmungen mit der Bezirksregierung laufen.		X
XIV/BetrA/104 v. 03.09.2019	Sanierung diverser Bauwerke der Kanalisation (Maßnahmebeschluss)	Derzeit in Planung.		X
XIV/BetrA/118 v. 04.05.2020	Neubau einer Wassertransportleitung in Eitorf, Wecostraße – Huckenbröl (Maßnahmebeschluss)	Planungen laufen. Ausführung ist für 2023/24 vorgesehen.		X
XIV/BetrA/126 v. 03.09.2020	Beschaffung einer Netzersatzanlage (Notstromaggregat) für das Schalthaus auf der Kläranlage (Maßnahmebeschluss).	Planung und Beschaffung abgeschlossen. Lieferung des Aggregates voraussichtlich bis Ende 1. Quartal 2023.	X	
XV/BetrA/5 v. 21.06.2021 und XV/BetrA/ 32 v. 21.03.2022	Feinrechenanlage Zulaufgruppe / Vorklärung Klärwerk Eitorf (Maßnahmebeschluss)	Planungen laufen.		X

XV/BetrA/16 v. 01.09.2021 <u>und</u> XV/BetrA/34 v. 09.06.2022	Beteiligung der KKP Klärschlammkooperation Pool GmbH an der KLAR GmbH (Klärschlammverwertung Rheinland)	KLAR GmbH wurde in 07/2022 gegründet. Beteiligung der KKP GmbH als Mitgesellschafterin wurde vollzogen.	X	
XV/BetrA/20 v. 26.10.2021	Kanal- und Wasserleitungsbau in Eitorf, Auelswiese/Birkenweg	Planungen laufen.		X
XV/BetrA/29 v. 08.02.2022	Regenwasserbeseitigung und Erneuerung einer Wasserleitung in Eitorf- Lindscheid, Überdorfstraße	Genehmigung liegt vor. Ausführungsplanung für 2023 vorgesehen. Bauausführung in 2024.		X
XV/BetrA/33 v. 21.03.2022	Erneuerung einer Wasserleitung in Eitorf, Sonnenweg / Auf der Heide (Maßnahmebeschluss)	Fertigstellung bis Ende 1. Quartal 2023 geplant.	X	
XV/BetrA/41 v. 25.08.2022	Kanalbau in Eitorf, Siegstraße (Verbindungsstraße „Im Auel“) (Maßnahmebeschluss)	Planungen laufen. Baubeginn ab 4. Quartal 2023 vorgesehen.		X
XV/BetrA/42 v. 25.08.2022	Kanal- und Wasserleitungsbau in Eitorf-Hove, Teilerschließung „In der Helte“ (Maßnahmebeschluss)	Ausschreibung läuft. Vergabe bis Ende 1. Quartal 2023. Bauausführung in 2023 geplant.		X
XV/BetrA/44 v. 17.10.2022	Antrag der CDU-Fraktion vom 12.07.2022 zur Energie(wärme)gewinnung aus Abwasser	a) Prüfung der Wärme-/Energiegewinnung aus Abwasser für eigene Zwecke (Kläranlage) soll in 2023 im Rahmen einer Energieanalyse näher untersucht werden. b) Prüfung zur Machbarkeit einer Wärmerückgewinnung aus Sammelkanälen soll im Zuge der Detailplanungen des Rathausneubaus als eine mögliche Variante einer Wärme/Energiebereitstellung vorgenommen werden.		X
XV/BetrA/45 v. 17.10.2022	Energiecheck und –analyse der Kläranlage Eitorf (Maßnahmebeschluss)	Auftrag ist vergeben. Untersuchung wird in 2023 durchgeführt.	X	