

## Sportplatz Eitorf:

1. Wie ist der Planungsstand zur Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik?  
Daran wird noch nicht geplant, da erst für 2023 HH-Mittel angemeldet worden sind.
2. Wann soll die Flutlichtanlage auf LED-Technik umgerüstet werden?  
Abhängig von der Genehmigung des Haushaltes. Beginn der Planungen 2023.
3. Wann erfolgt der Austausch des Mastes der Ballfangnetze an der Nordseite?  
Im Rahmen der laufenden Unterhaltung im Jahr 2023.
4. Wird im Zuge des Masttausches auch das Ballfangnetz erneuert?  
Ja, sofern die die angemeldeten HH-Mittel dafür zur Verfügung stehen.
5. Wie begründet die Firma Polytan die Ausführungszeit von 4 Wochen?  
Die 4 Wochen sind nur eine Schätzung der Bauzeit, wie es vor Beginn von jeder Baumaßnahme üblich ist.

Aufnehmen und Abfahren des alten Belages 1 Woche

Nacharbeiten der vorhandenen Elastikschicht, Klemmrinnen, Reinigung der Elastikschicht 0,5 Wochen

Verlegen neuer Rasen, einschl. Markierung 1,5 Wochen

Verfüllen mit Quarzsand und Kork 1 Woche

6. Weshalb kommuniziert die Verwaltung nicht direkt mit dem Hersteller des neuen Belages bezüglich der Ausführungszeiten?  
Diese Leistungen wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Das ist ein ganz normales Prozedere.
7. Gemäß Meisterschaftsspielplan kann mit den Arbeiten, bei einer Ausführungszeit von 4 Wochen, ab dem 12.06.2022 begonnen werden. Kann die Verwaltung dies der Firma Polytan mitteilen?  
Wurde bereits erledigt. Ist mitgeteilt.
8. Kann nach Vorliegen des Vorentwurfs zum Kleinspielfeld dieser schnellstmöglich der Projektgruppe „Sportstättenentwicklung Eitorf“ weitergeleitet werden?  
Die Planunterlagen werden nach Prüfung und Abstimmung im Fachamt der Projektgruppe zugeleitet.
9. Auf welcher Basis soll die Entscheidung zur Freigabe der Ausführungsplanung erfolgen?  
Größe und Lage des Kleinspielfeldes wurde vom Fachausschuss beschlossen. Darauf basiert die Planung.
10. Steht schon fest wer die Ausführungsplanung wie durchführen soll?  
Ja, ein Ingenieurbüro ist damit beauftragt.
11. Wer überprüft die Beleuchtungssituation für das Kleinspielfeld?  
Ingenieurbüro
12. Welche Grundlage wird für die Beleuchtungssituation herangezogen?  
DIN EN 12193
13. Kann ggf. die Notwendigkeit zur Errichtung eines neuen Mastes von der Planung des Kleinspielfeldes entkoppelt werden?  
Da zur Kabelverlegung auch Tiefbauarbeiten notwendig sind, müssten diese mit geplant werden. Eine Entkopplung wäre nicht sinnvoll.

## Sportplatz Mühleip:

1. Wie ist der Planungsstand zur Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik?  
siehe Eitorf
2. Wann soll die Flutlichtanlage auf LED-Technik umgerüstet werden?  
siehe Eitorf

3. Wann werden die Arbeiten zur Öffnung des Geländers am Sportplatz abgeschlossen?  
Die Öffnung ist bereits 2022 hergestellt worden.

**Bowl Anlage Bahnhof:**

1. Weshalb ist für 2023 keine Instandsetzungsmaßnahme geplant, wenn festgestellt wurde, dass das Streetball Feld erneuerungsbedürftig ist?  
Weil 2022 Reparaturen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erfolgt sind. HH-Mittel zur Erneuerung wurden deshalb für 2024 angemeldet.

**Sportplatz Grundschule Alzenbach:**

Weshalb ist für 2023 keine Instandsetzungsmaßnahme geplant, wenn festgestellt wurde, dass die Laufbahn erneuerungsbedürftig ist?  
Dafür wurden HH-Mittel für 2023 angemeldet.