
Erster Beigeordneter Sterzenbach beantwortet die der Sitzungseinladung beigefügten CDU-Anfrage wie 
folgt: 
 
Übergangslösung KiGa „Altebach“ 
Aus baulicher Sicht liegen zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Antwort keine Anhaltspunkte dafür vor, 
dass sich der angestrebte Betriebsbeginn verzögert. Eine positiv beschiedene Bauvoranfrage liegt vor. Der 
Pachtvertrag steht kurz vor der Unterzeichnung, der Bauvertrag ist abgeschlossen. Der Antrag auf 
Erteilung der Baugenehmigung soll am 25.05.2021 eingereicht werden. 
 
Auf Nachfrage von Frau Miethke erklärt der Bürgermeister, dass er zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehe, 
dass der Übergangskindergarten Altebach am 01.08.2021 an den Start gehen kann. 
Wichtig, so ergänzt Frau Miethke, sei aber nicht nur der Bau. Auch das Personal müsse zum 1. August 
verfügbar sein. Sie bittet hierüber zu informieren. 
 
Kindergarten Parkstraße 
Nach derzeitigem Planungsstand musste die eingeschossige Bauweise verworfen werden. Ausgehend von 
der insgesamt knappen Fläche war dafür der Baumbestand (eine 160 Jahre alte Platane) sowie fehlender 
Retentionsraum mit zu erwartenden Problemen dafür ausschlaggebend. Daher wurde die Planung auf 
zweigeschossig geändert und läuft in dieser Form weiter. Die daraus resultierende Kostenermittlung i.H.v. 
derzeit 3.401.677 € war laut Presse Gegenstand im Jugendhilfeausschuss des Kreises. Dieser fasste einen 
einstimmigen Finanzierungsbeschluss. 
 
Die Erstellung der Genehmigungsplanung (LPH 4) ist von vielen Parametern abhängig (Planungsrecht 
klären, Art des Vergabe der Planungsleistungen, Abstimmungen/Beschlüsse usw.). Baurecht wird – unter 
bestmöglichem Verlauf - angestrebt für Ende 2021. An die Erteilung einer Baugenehmigung, ggf. 
Teilbaugenehmigungen (z.B. Erdarbeiten), anknüpfend wird von einer Bauzeit von etwa 18 Monaten 
ausgegangen.  
 
Herr Reisbitzen bittet, die Informationen bereits vor Erstellung der Niederschrift zur Verfügung zu stellen. 
 


