Hängesteg Halft, Übersicht zu politischen Beratungen

Datum	Gremium	Beschlussvorschlag	Beratungsgegenstand	Beschluss
27.03.1985	BA	Auftrag an Verwaltung zur Aufstellung und Erläuterung der notwendigen Arbeiten	Antrag FDP auf Sperrung der Ausgabeposition zu Arbeiten an der Hängebrücke über die Sieg	einstimmig beschlossen
22.05.1985 10.06.1985	BA Rat	Empfehlung an den Rat Beschlussfassung	Bereitstellung von 10.000 DEM für statische Untersuchungen, Reparaturanstrich, Geländeraussteifung	einstimmig beschlossen ?
04.02.1988	BA Rat	Empfehlung an den Rat Beschlussfassung	1. Vergabe eines Planungsauftrages 6.403,59 DEM für Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 140.000 DEM <i>alternativ</i> 2. Sperrung der Brücke wenn Verkehrssicherheit gefährdet	mehrheitlich 1. ?
Vorlage v. 08.05.1989	BA	Sachstandsbericht	Ankündigung notwendiger Instandsetzungsarbeiten (Korrosionsschutz, Verstärkungsmaßnahmen, Gutachten). Erhöhung der geschätzten Kosten von 140.000 DEM auf über 400.000 DEM	-/-
27.02.1991	BA	Sachstandsbericht	wie vor, Kostenschätzung 450.000 DEM	-/-
11.02.1993	BA	Beschlussfassung	Auftragsvergabe an Ing.-Büro zum Umbau Rad- und Gehwegbrücke; Berücksichtigung der Möglichkeit eines Neubaus	einstimmig
21.02.1994	BA	Sachstandsbericht	Ergebnisse zur Voruntersuchung der Verbreiterungsfähigkeit	-/-
06.06.1994 20.06.1994	BA Rat	Empfehlung an den Rat Beschlussfassung	Bestand bleibt erhalten; Sanierung zu späterem Zeitpunkt; Verwaltung prüft Fördermöglichkeiten	einstimmig einstimmig
07.10.1997	BA	Beschlussfassung	Instandhaltungskonzept für 1998, Kostenschätzung 220.000 DEM	einstimmig
04.06.1998	BA	Sachstandsbericht	geplante Sanierungsarbeiten	-/-
23.09.1998	BA	Sachstandsbericht	laufende Sanierungsarbeiten	-/-
10.09.2013	ABV	Sachstandsbericht	Bauwerkszustand; Ankündigung größerer Instandsetzungsmaßnahmen	-/-
19.11.2013	ABV	Beschlussfassung	Nachbesserungsarbeiten am Geländer	Mehrheitsbeschluss
09.10.2018	ABV	Sachstandsbericht	Instandsetzungsmaßnahmen	-/-