Anlage

60HW_Konzept_Eipbach2014_TAB
Gemeinde Eitorf
Dez. II/ Amt 60

Hochwasserschutzkonzept Eipbach/Zentralort – Maßnahmenübersicht

Stand: September 2014

	Maßnahme	K*	M*	Grob geschätzte Kosten/Träger
Oberlauf	1 HRB Wohmbach			
	1.1 Aus Dauerstau nehmen und Bachlauf renaturieren		bis 2017	Wasserverband
	1.2 Reduzierung des Drosselabflusses /Erhöhung der HW-Entlastungsschwelle	2013/14		Wasserverband
	2 HRB Linkenbach			
	2.1 Reduzierung des Drosselabflusses/Erhöhung der HW-Entlastungsschwelle	2013/14		Wasserverband
Mittellauf	3 Schaffung von zusätzlichen Retentionsraum		2015- 2018	Wasserverband/Gemeinde
	4 Schließung stromaufwärtiges Brückengeländer Mittelstraße		2015-2017	Maßnahmen 4 - 6
	5 Schließung stromaufwärtiges Brückengeländer Siegstr./Leienbergstraße		2015-2017	rd. 800.000 EUR
	6 Ertüchtigung/Erhöhung der Ufermauer West entlang Cäcilienstraße bis Brücke Mühlenstraße		2015-2017	Gemeinde oder Wasserverband

*) K = Detailprüfung und Umsetzung kurzfristig, M = mittel-langfristig